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Implementar las Respuestas a los Riesgos 
 

Implementar la Respuesta a los Riesgos es el proceso de implementar planes 

acordados de respuesta a los riesgos. El beneficio clave de este proceso es que 

asegura que las respuestas a los riesgos acordadas se ejecuten tal como se 

planificaron, a fin de abordar la exposición al riesgo del proyecto en general, minimizar 

las amenazas individuales del proyecto y maximizar las oportunidades individuales del 

proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. 

 

Entradas 
 

Plan para la dirección del proyecto 
 

El plan de gestión de los riesgos enumera los roles y las responsabilidades de los 

miembros del equipo del proyecto y otros interesados para la gestión de los riesgos. 

Esta información es utilizada en la asignación de los dueños para las respuestas 

acordadas a los riesgos. El plan de gestión de los riesgos también define el nivel de 

detalle de la metodología de gestión de riesgos para el proyecto. También especifica 

los umbrales de riesgo para el proyecto basados en el apetito al riesgo de los 

interesados clave, los cuales definen el objetivo aceptable que se requiere que logre 

la aplicación de las respuestas a los riesgos. 

 

Documentos del proyecto 
 

Algunos de los documentos del proyecto que se pueden considerar son: 

 

• Registro de lecciones aprendidas 

• Registro de riesgos 

• Informe de riesgos 

 

Activos de los procesos de la organización 
 



Los activos de los procesos de organización que pueden influir en el proceso 

Implementar la Respuesta a los Riesgos incluyen, entre otros, el repositorio de 

lecciones aprendidas de proyectos terminados y similares que indican la efectividad 

de determinadas respuestas a los riesgos. 

 

Herramientas y técnicas 
 

Juicio de Expertos 
 

Se debería tomar en cuenta la pericia de individuos o grupos con conocimientos 

especializados para validar o modificar, de ser necesario, las respuestas a los riesgos 

y decidir cómo ponerlas en práctica de la manera más eficiente y efectiva. 

 

Habilidades Interpersonales y de Equipo 
 

Las habilidades interpersonales y de equipo que pueden utilizarse en este proceso 

incluyen, entre otras, el influenciar. Algunas de las acciones de respuesta a los riesgos 

pueden ser propiedad de personas fuera del equipo del proyecto inmediato o que 

tienen otras demandas que compiten entre sí. El director del proyecto o la persona 

responsable de facilitar el proceso de riesgo puede precisar influir para alentar a los 

dueños de los riesgos nominados a tomar las medidas necesarias cuando se requiera. 

 

Sistema de información para la dirección de proyectos (PMIS) 
 

Los sistemas de información para la dirección de proyectos pueden incluir software 

para programación, recursos y costos a fin de asegurar que se integren en el proyecto 

los planes acordados de respuesta a los riesgos, junto con otras actividades de 

proyectos. 

 

Salidas 
 



Solicitudes de cambio 
 

La implementación de las respuestas a los riesgos puede dar lugar a una solicitud de 

cambio de las líneas base de costos o del cronograma o de otros componentes del 

plan para la dirección del proyecto. Las solicitudes de cambio se procesan para su 

revisión y tratamiento por medio del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios. 

 

Actualizaciones a los documentos del proyecto 
 

Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado de llevar a cabo 

este proceso incluyen, entre otros: 

 

• Registro de incidentes 

• Registro de lecciones aprendidas 

• Asignaciones del equipo del proyecto 

• Registro de riesgos 

• Informe de riesgos 
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